



Mise en service industriel du site éolien de Grand'Rivière

Le site éolien de Grand'Rivière en Martinique devrait être mis en service industriel mi-janvier 2019.

Après un an de travaux, le premier mégawatt a été injecté sur le réseau d'électricité le 2 novembre 2018. L'ensemble des 7 éoliennes a fonctionné pour la première fois le 21 décembre, soit avec plus de trois mois de retard par rapport au calendrier.

Compte tenu de ce retard, la convention d'essai avec EDF a donc été prolongée jusqu'au 2 février 2019 au plus tard.

La société GRESS et ses actionnaires sont mobilisés pour que la mise en production industrielle du site éolien soit la plus rapide possible au regard des contraintes liées à la sécurisation opérationnelle d'un équipement de ce type, lequel fournira 2,5% de l'électricité consommée en Martinique.